# CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

## INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Papagaios
**Projeto:** SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - ENTROCAMENTO R. DA AGUADA, R. JOÃO BENTO E SILVA E R. CORNÉLIO GONÇALVES DOS REIS
**Responsável Técnico:** JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
**Nº CREA/CAU:** RJ2014140455D MG
**Data:** 01/10/2026

| Item | Descrição | Valor dos Serviços | | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14.403,89 | **0,93** | 4.800,82 | 33,33 | 4.800,82 | 33,33 | 4.802,26 | 33,34 | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS DE RATEIO | 58.455,87 | **3,79** | 19.483,34 | 33,33 | 19.483,34 | 33,33 | 19.489,19 | 33,34 | | | | | | |
| 3 | LOCAÇÃO E CADASTRO | 12.248,50 | **0,80** | 4.082,43 | 33,33 | 4.082,43 | 33,33 | 4.083,65 | 33,34 | | | | | | |
| 4 | ESCAVAÇÃO DE VALA | 57.507,72 | **3,73** | 19.167,32 | 33,33 | 19.167,32 | 33,33 | 19.173,07 | 33,34 | | | | | | |
| 5 | PREPARAÇÃO DE FUNDO DE VALA E BERÇ | 48.401,68 | **3,14** | 16.132,28 | 33,33 | 16.132,28 | 33,33 | 16.137,12 | 33,34 | | | | | | |
| 6 | ESCORAMENTO DE VALA | 107.249,82 | **6,96** | 35.746,37 | 33,33 | 35.746,37 | 33,33 | 35.757,09 | 33,34 | | | | | | |
| 7 | ASSENTAMENTO DE TUBOS | 755.268,05 | **49,03** | 251.730,84 | 33,33 | 251.730,84 | 33,33 | 251.806,37 | 33,34 | | | | | | |
| 8 | ESTRUTURAS | 112.695,38 | **7,32** | 37.561,37 | 33,33 | 37.561,37 | 33,33 | 37.572,64 | 33,34 | | | | | | |
| 9 | REATERRO DE VALA | 100.911,22 | **6,55** | 33.633,71 | 33,33 | 33.633,71 | 33,33 | 33.643,80 | 33,34 | | | | | | |
| 10 | REASSENTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO | 273.382,32 | **17,75** | 91.118,33 | 33,33 | 91.118,33 | 33,33 | 91.145,67 | 33,34 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **1.540.524,45** | 100,00 | 513.456,80 | 33,33 | 513.456,80 | 33,33 | 513.610,85 | 33,34 |
| **TOTAL ACUMULADO** | **1.540.524,45** | 100,00 | 513.456,80 | 33,33 | 1.026.913,60 | 66,66 | 1.540.524,45 | 100,00 |

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado de forma digital por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Dados: 2026.10.01 17:21:32 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico