## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS** | | **VALOR DA OBRA:** | | **R$ 297.860,35** | | **Data: 22/12/2025** |
| **OBRA: Reforma de Praças** | | **LOCAL:** | **Praça da Lagoa, Praça D. Isaulina da Fonseca e Praça José Miguel** | | | **PRAZO DA OBRA: 03 meses** |
| **ITEM** | **ETAPAS/DESCRIÇÃO** | **FÍSICO/ FINANCEIRO** | **TOTAL ETAPAS** | **MÊS 1** | **MÊS 2** | **MÊS 3** |
| **1** | **INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA** | Físico % | **4,94%** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| | | Financeiro | R$ 14.724,03 | R$ 14.724,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **2** | **LIMPEZA E DEMOLIÇÃO INICIAL** | Físico % | **7,37%** | **100,00%** | **0,00%** | **0,00%** |
| | | Financeiro | R$ 21.951,19 | R$ 21.951,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **3** | **EXECUÇÃO DE PISOS, PLANTIO DE GRAMA** | Físico % | **46,89%** | **0,00%** | **50,00%** | **50,00%** |
| | | Financeiro | R$ 139.662,09 | R$ 0,00 | R$ 69.831,04 | R$ 69.831,04 |
| **4** | **EXECUÇÃO DOS BANCOS** | Físico % | **7,77%** | **0,00%** | **50,00%** | **50,00%** |
| | | Financeiro | R$ 23.145,26 | R$ 0,00 | R$ 11.572,63 | R$ 11.572,63 |
| **5** | **IMPLEMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | Físico % | **23,48%** | **0,00%** | **50,00%** | **50,00%** |
| | | Financeiro | R$ 69.939,48 | R$ 0,00 | R$ 34.969,74 | R$ 34.969,74 |
| **6** | **OUTROS** | Físico % | **8,18%** | **0,00%** | **0,00%** | **100,00%** |
| | | Financeiro | R$ 24.352,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.352,18 |
| **7** | **LIMPEZA** | Físico % | **1,37%** | **0,00%** | **0,00%** | **100,00%** |
| | | Financeiro | R$ 4.086,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **4086,1184** |
| **TOTAL** | | Físico % | **100,00%** | **12,31%** | **39,07%** | **48,62%** |
| | | Financeiro | R$ 297.860,35 | **R$ 36.675,22** | **R$ 116.373,41** | **R$ 144.811,72** |

**Observações:**

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA

PREFEITA MUNICPAL