CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS		**VALOR DA OBRA:**	**R$ 268.341,87**				
OBRA: REFORMA DE PRAÇA E CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA LUIS LOBATO		**LOCAL: AVENIDA LUIS LOBATO BAIRRO NOSSA SENHORA DA APARECIDA**			**Data: 09/09/2026**	**PRAZO DA OBRA:**	04 meses
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	Físico %	**4,33%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$ 11.611,00	R$ 11.611,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**RESTAURAÇÃO DE PISO, PLANTIO DE GRAMA E ASSENTAMENTO DE PISO**	Físico %	**50,05%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$ 134.314,99	R$ 67.157,49	R$ 67.157,49	R$ 0,00	R$ 0,00
3	**CONSTRUÇÃO DE BANCOS NOS CANTEIROS EXISTENTES**	Físico %	**21,10%**	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$ 56.621,35	R$ 0,00	R$ 28.310,68	R$ 28.310,68	R$ 0,00
4	**INSTALAÇAO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO**	Físico %	**8,50%**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$ 22.796,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.398,43	R$ 11.398,43
5	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**	Físico %	**3,74%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$ 10.024,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.024,31
6	**ESTRUTURA DE SUPORTE DA IMAGEM (SANTA) E OUTROS ITENS**	Físico %	**11,44%**			**0,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$ 30.710,87			R$ 0,00	R$ 30.710,87
7	**LIMPEZA DA OBRA**	Físico %	**0,84%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$ 2.262,49			R$ 0,00	R$ 2.262,49
TOTAL		Físico %	**100,00%**	**29,35%**	**35,58%**	**14,80%**	**20,27%**
		Financeiro	R$ 268.341,87	**R$ 78.768,49**	**R$ 95.468,17**	**R$ 39.709,11**	**R$ 54.396,10**

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA

PREFEITA MUNICPAL

Observações: