Cronograma físico-financeiro unificado

Prefeitura Municipal de Papagaios • Pavimentação e drenagem pluvial

Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Total (R$)
Drenagem • Serviços preliminares	R$ 9.450,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.450,80
Drenagem • Serviços de rateio	R$ 19.497,25	R$ 19.497,25	R$ 19.503,10	R$ 58.497,60
Drenagem • Rua Altivo	R$ 285.242,57	R$ 285.242,57	R$ 285.328,15	R$ 855.813,29
Pavimentação • Serviços preliminares	R$ 43.056,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.056,11
Pavimentação asfáltica e sinalização	R$ 0,00	R$ 854.565,67	R$ 854.565,67	R$ 1.709.131,34
Ajuste de arredondamento da drenagem	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,01	-R$ 0,01
TOTAL GERAL (R$)	**R$ 357.246,73**	**R$ 1.159.305,49**	**R$ 1.159.396,91**	**R$ 2.675.949,13**
Participação mensal no total	13,35%	43,32%	43,33%	100,00%
Desembolso acumulado (R$)	R$ 357.246,73	R$ 1.516.552,22	R$ 2.675.949,13	
Percentual acumulado	13,35%	56,67%	100,00%	
Subtotal da pavimentação	**R$ 43.056,11**	**R$ 854.565,67**	**R$ 854.565,67**	**R$ 1.752.187,45**
Subtotal da drenagem	**R$ 314.190,62**	**R$ 304.739,82**	**R$ 304.831,24**	**R$ 923.761,68**

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL ANTONIO DA COSTA SILVA
Data: 11/11/2026 09:38:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br