Preenchendo Relatório

				Relatório n°	**13**
				Data do relatório	**28/02/2025**
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	
Obra	**48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS**			**Prazo contratual**	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			**Prazo decorrido**	19 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	**Responsável**	YARLLEI SILVA DIAS	**Prazo a vencer**	396 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**09:00**
Intervalo	*12:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (7)						
Encarregado de Obra **1**	Pedreiro **4**	Servente **2**				*Mão de Obra Direta* ***(7)***

Atividades (2)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.002 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO *Locação e Escavação das sapatas* *Casas 24, 23, 22, 21, 20 e 19*	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR *Corte e montagem de aço das sapatas e arranques dos pilares*	Não iniciada

YARLLEI SILVA DIAS:05941654740

Assinado de forma digital por YARLLEI SILVA DIAS:05941654740
Dados: 2025.04.01 15:17:45 -03'00'

Assinatura

Assinatura