				Relatório n°	**30**
				Data do relatório	**27/03/2025**
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	
Obra	**48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS**			**Prazo contratual**	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			**Prazo decorrido**	46 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	**Responsável**	YARLLEI SILVA DIAS	**Prazo a vencer**	369 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**09:00**
Intervalo	*12:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Claro	Praticável
Tarde	Nublado	Praticável

Mão de obra (11)

Mestre de Obra **1**	Pedreiro **5**	Servente **5**				*Mão de Obra Direta* ***(11)***

Atividades (7)

1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR *Corte e montagem dos Pilares*	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.010 - FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO *Forma e desforma das vigas baldrames*	Não iniciada
Aterro das vigas baldrames	Em Andamento
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.001 - LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA *Execução do gabarito*	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.012 - PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS *Impermeabilização das vigas baldrames*	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO *Assentamento de Tijolo Cerâmico*	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.004 - LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL *Lastro de brita das vigas baldrames*	Não iniciada

Fotos (9)

27/03/2025 15:26:05
19°26'4"S 44°45'3"W
Casa 24

27/03/2025 15:25:50
19°26'4"S 44°45'3"W
Casa 24

27/03/2025 15:08:52
19°26'5"S 44°45'3"W
Casa 24

27/03/2025 10:56:32
19°26'5"S 44°45'2"W
Casa 17

27/03/2025 10:55:07
19°26'5"S 44°45'3"W
Casa 24

27/03/2025 10:56:19
19°26'5"S 44°45'2"W
Casa 18

27/03/2025 10:55:54
19°26'5"S 44°45'2"W
Casa 20

YARLLEI SILVA DIAS:05941654740

Assinado de forma digital por YARLLEI SILVA DIAS:05941654740
Dados: 2025.04.23 11:25:26 -03'00'

Assinatura

Assinatura