Preenchendo Relatório

				Relatório n°	**44**
				Data do relatório	**16/04/2025**
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	
Obra	**48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS**			**Prazo contratual**	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			**Prazo decorrido**	66 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	**Responsável**	YARLLEI SILVA DIAS	**Prazo a vencer**	349 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**09:00**
Intervalo	*12:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	Chuvoso	*Impraticável*
Tarde	Chuvoso	*Impraticável*

Atividades (1)	
Sem atividades - chuva forte	Em Andamento

YARLLEI SILVA DIAS:05941654740

Assinado de forma digital por YARLLEI SILVA DIAS:05941654740
Dados: 2025.04.23 11:28:27 -03'00'

Assinatura

Assinatura