Preenchendo Relatório

				Relatório n°	**47**
				Data do relatório	**21/04/2025**
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				**Contrato**	
Obra	**48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS**			**Prazo contratual**	415 dias
Local	Rua Verador Joaquim Anotnio Chaves, Rua Candido Gonçlaves dos reis esquina com Rua Davi Chavier de Alcântra			**Prazo decorrido**	71 dias
Contratante	PREFEITURA DE PAPAGAIOS	**Responsável**	YARLLEI SILVA DIAS	**Prazo a vencer**	344 dias

Horário de trabalho		**Horas trabalhadas**
Entrada / Saída	07:00 - 17:00	**09:00**
Intervalo	*12:00 - 13:00*	

Condição climática	**Tempo**	**Condição**
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (9)						
Mestre de Obra **1**	Servente **3**	Pedreiro **3**				*Mão de Obra Direta* ***(7)***
Armador **2**						*Terceiros* ***(2)***

Atividades (3)	
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.002 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO *Escavação das sapatas*	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.004.001 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO *Assentamento tijolo cerâmico*	Não iniciada
1.0 - 48 CASAS POPULARES DE PAPAGAIOS 00.002.002.006 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR *Montagem de aço das sapatas e arranques de pilares*	Não iniciada

YARLLEI SILVA DIAS:05941654740

Assinado de forma digital por YARLLEI SILVA DIAS:05941654740
Dados: 2025.05.21 16:22:25 -03'00'

Assinatura

Assinatura