

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 15.375,96			DATA: 05/10/2020		
OBRA: EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC NA COBERTURA DA UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS			LOCAL: UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS – BAIRRO CENTRO				PRAZO DA OBRA: 01 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	FORRO PVC		Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 15.375,96	R\$ 15.375,96					
2			Físico %							
			Financeiro							
3			Físico %							
			Financeiro							
4			Físico %							
			Financeiro							
5			Físico %							
			Financeiro							
6			Físico %							
			Financeiro							
7			Físico %							
			Financeiro							
8			Físico %							
			Financeiro							
9			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 15.375,96	R\$ 15.375,96					

<p>_____</p> <p>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</p> <p>_____</p> <p>PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>Observações:</p>
---	---------------------