

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS			VALOR DA OBRA:		R\$ 20.657,47			DATA: 27/10/2020		
OBRA: EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC NA COBERTURA DA UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS			LOCAL: UBS CÂNDIDO GONÇALVES DOS REIS – BAIRRO CENTRO				PRAZO DA OBRA: 01 meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	FORRO PVC		Físico %	100,00%	100,00%					
Financeiro			R\$ 20.657,47	R\$ 20.657,47						
2			Físico %							
Financeiro										
3			Físico %							
Financeiro										
4			Físico %							
Financeiro										
5			Físico %							
Financeiro										
6			Físico %							
Financeiro										
7			Físico %							
Financeiro										
8			Físico %							
Financeiro										
9			Físico %							
Financeiro										
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 20.657,47	R\$ 20.657,47					

<div>_____</div> <div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome e Registro CREA</div> <div>_____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>	<div>Observações:</div>
--	-------------------------