

OBRA : MODIFICAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CEMIG

LOCAL : DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30	60	90	120	150
I	EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA AVENIDA ETELVINA VIEIRA E OUTRAS RUAS	R\$ 190.684,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.342,06	R\$ 95.342,06
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
II	INSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA AVENIDA INOCENCIO GOMES RIBEIRO	R\$ 55.121,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.121,69	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
III	EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA AVENIDA POMPEU E OUTRA	R\$ 165.380,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.690,24	R\$ 82.690,24
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
IV	INSTALAÇÃO DE POSTE EQUIPADO COM MÉDIA TENSÃO CONVENCIONAL MONOFÁSICO, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIA LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA COMUNIDADE DO RIACHO	R\$ 34.641,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.641,97	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
V	MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA ALVARO CORDEIRO MACIEL E OUTRA	R\$ 166.668,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.334,15	R\$ 83.334,15
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
VI	EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA RUA FRANCISCO GABRIEL DE CASTRO VASCONCELOS FILHO	R\$ 411.013,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.811,09	R\$ 82.202,77
			0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
VII	MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA RUA PITANGUI	R\$ 213.162,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.162,20	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
VIII	MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA QUATRO	R\$ 104.673,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.673,11	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
IX	MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA RUA SANTA MÔNICA	R\$ 93.018,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.018,19	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
TOTAIS SIMPLES		R\$ 1.434.363,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090.794,72	R\$ 343.569,23
PERCENTUAIS SIMPLES			0,00%	0,00%	0,00%	76,05%	23,95%
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090.794,72	R\$ 343.569,23
PERCENTUAIS ACUMULADOS			0,00%	0,00%	0,00%	76,05%	23,95%
Data:	Autor Téc. Resp.:		Ass. Prefeito:				
MAIO 2025	CARLOS MAGNUM QUARESMA AZEVEDO - CFT 048.011.666-01		RISLÂINE DE FARIA CANÇADO				