

OBRA : MODIFICAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CEMIG

LOCAL : DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30	60	90	120	150
1	EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA AVENIDA CORONEL DIOGO	R\$ 103.380,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.380,30	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
2	EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA DONA BENEDITA NO DISTRITO VARGEM GRANDE	R\$ 257.099,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.549,81	R\$ 128.549,81
			0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
3	EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA LEVI N. DE BARCELOS NO DISTRITO VARGEM GRANDE	R\$ 164.463,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.463,77	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
TOTAIS SIMPLES		R\$ 524.943,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396.393,88	R\$ 128.549,81
PERCENTUAIS SIMPLES			0,00%	0,00%	0,00%	75,51%	24,49%
TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396.393,88	R\$ 128.549,81
PERCENTUAIS ACUMULADOS			0,00%	0,00%	0,00%	75,51%	24,49%
Data:	Autor Téc. Resp.:		Ass. Prefeito:				
SETEMBRO 2025	CARLOS MAGNUM QUARESMA AZEVEDO - CFT 048.011.666-01		RISLÂINE DE FARIA CANÇADO				