

OBRA : MODIFICAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO CEMIG

LOCAL : DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
|------------------------|---|----------------|---------------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1 | EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÊDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA RUA JOSÉ AUGUSTO SANTANA E OUTRAS | R\$ 284.964,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 170.978,58 | R\$ 113.985,72 |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% |
| 2 | MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÊDIA TENSÃO CONVENCIONAL TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA E LUMINÁRIAS LED 60W BRAÇO MÉDIO, NA RUA JOSÉ BRUNO DA ROCHA E OUTRAS | R\$ 321.693,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 160.846,68 | R\$ 160.846,68 |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% |
| 3 | EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO DE REDE DE MÊDIA TENSÃO PROTEGIDA TRIFÁSICA, BAIXA TENSÃO ISOLADA TRIFÁSICA, INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E LUMINÁRIAS LED 100W BRAÇO MÉDIO, NA RODOVIA MG-423 NO DISTRITO VARGEM | R\$ 229.484,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 137.690,40 | R\$ 91.793,60 |
| | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% |
| TOTAIS SIMPLES | | R\$ 836.141,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 469.515,66 | R\$ 366.626,00 |
| PERCENTUAIS SIMPLES | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 56,15% | 43,85% |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 469.515,66 | R\$ 366.626,00 |
| PERCENTUAIS ACUMULADOS | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 56,15% | 43,85% |
| Data: | Autor Téc. Resp.: | | Ass. Prefeito: | | | | |
| ABRIL 2026 | CARLOS MAGNUM QUARESMA AZEVEDO - CFT 048.011.666-01 | | RISLÂINE DE FARIA CANÇADO | | | | |