PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO BASICO
1. OBJETO

Contratacado de empresa para a prestacao de servigos técnicos de consultoria e
engenharia, compreendendo a elaboragédo integral e a entrega de estudos
técnicos, licenciamento ambiental e projetos executivos completos para a
implantacdo de loteamento urbano, contemplando, de forma integrada, a
totalidade da infraestrutura urbana associada.

A contratagcdo abrange, obrigatoriamente, o fornecimento de memoriais
descritivos, memoriais de calculo, planilhas orgcamentarias, composi¢cbes de
custos, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
indispensaveis a adequada caracterizagdo do empreendimento, em nivel
suficiente para subsidiar a futura licitagcdo da execugao das obras.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Do Objeto e do Interesse Social

A presente contratagcdo tem como objetivo a elaboragao de projetos executivos
para a implantagdo de um loteamento de interesse social. O empreendimento é
classificado como prioritario, visando reduzir o déficit habitacional do municipio
de Papagaios e garantir o direito constitucional a moradia digna, com
infraestrutura urbana completa e integrada.

2.2 Da Origem dos Recursos e Vinculagao ao FDI

O investimento é custeado por recursos provenientes do Termo de Reparacao
ao desastre de Brumadinho, cuja aplicagdo € rigorosamente monitorada. A
contratacdo de empresa especializada esta expressamente prevista no
Formulario de Detalhamento do Investimento (FDI) aprovado para este projeto.
O estrito cumprimento do FDI é condi¢do para a regularidade na aplicagéo da
verba e para a prestacido de contas perante os érgaos de controle e a Instituicdo
Interveniente.

2.3 Da Inviabilidade de Execugéao Direta pelo Corpo Técnico

Embora a estrutura administrativa municipal conte com o cargo de Engenheiro
Civil Il (Lei Complementar n°® 021/2019), a execucgao direta destes projetos pela
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos mostra-se inviavel pelos
seguintes motivos:

e Sobrecarga Operacional: O corpo técnico atual esta integralmente
absorvido pelas demandas rotineiras de fiscalizacdo de obras em curso,
manutencado da infraestrutura urbana existente e analise de processos
administrativos ordinarios. A assung¢ao de um projeto desta envergadura
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comprometeria a celeridade e a qualidade de ambas as frentes de
trabalho.

e Multidisciplinaridade e Especializag&o: O objeto exige a entrega integrada
de drenagem pluvial, pavimentagao, extensdo de rede e licenciamento
ambiental. A contratacdo externa permite o acesso a uma equipe
multidisciplinar completa e tecnologias especificas de compatibilizagéo
(como a metodologia BIM), essenciais para evitar erros de projeto que
geram sobrecustos na fase de obra.

2.4 Do Fundamento Juridico e Prevencgao de Riscos

A contratagdo fundamenta-se no Art. 18 da Lei n°® 14.133/2021, que preconiza o
planejamento como fase essencial do processo licitatério.

o Eficiéncia e Economia: Projetos deficientes sdo a principal causa de
termos aditivos e paralisagcbes de obras publicas. Optar por uma
contratagdo especializada, assegura que a Administragdo recebera um
produto de alta qualidade intelectual, mitigando riscos de prejuizo ao
erario durante a execucao fisica.

e Jurisprudéncia: A contratacido externa para suprir caréncia momentanea
de pessoal ou necessidade de alta especializagdo encontra amparo no
entendimento dos Tribunais de Contas, desde que demonstrada a
impossibilidade de atendimento da demanda pelo quadro préprio sem
prejuizo das demais fun¢des administrativas.

3. ESCOPO DOS SERVIGCOS

Compete a contratada a elaboragdo integral dos projetos executivos e
documentos técnicos necessarios a implantagdo completa do loteamento,
compreendendo todos os sistemas de infraestrutura urbana indispensaveis ao
seu pleno funcionamento.

Os servigos deverdo ser desenvolvidos a partir dos anteprojetos e estudos
preliminares fornecidos pela Administracdo, cabendo a contratada proceder a
sua analise critica, validacao técnica e, sempre que necessario, promover os
ajustes indispensaveis ao atendimento das normas vigentes, a viabilidade
construtiva e a otimizagao técnico-econémica das solucdes adotadas.

Deverao ser contemplados, no minimo, os projetos relativos ao sistema viario
com pavimentagdo em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
terraplenagem, drenagem pluvial, redes de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario, sistema de iluminagao publica — inclusive com eventual
extensdo de rede junto a concessionaria competente.
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Todos os projetos deverdo ser elaborados de forma compatibilizada, devendo a
contratada promover a integracao entre as diversas disciplinas, de modo a
eliminar interferéncias e assegurar a coeréncia técnica do conjunto.

4. CONDIGOES DE PARTIDA E RESPONSABILIDADE TECNICA SOBRE
OS DADOS

Serao disponibilizados pela Administragdo Municipal o anteprojeto urbanistico
do loteamento, levantamento planialtimétrico da area e relatérios preliminares de
sondagem.

A contratada devera proceder a verificagao da consisténcia técnica, adequacéao
e compatibilidade dos dados fornecidos. Caso verifique qualquer inconsisténcia,
insuficiéncia de dados ou necessidade de refinamento nos elementos
disponibilizados, a contratada devera notificar imediatamente a fiscalizagdo da
Administracdo Municipal por meio de relatério técnico -circunstanciado,
apontando as necessidades identificadas para que a Administracao delibere
sobre as providéncias cabiveis. A eventual utilizacdo de dados insuficientes ou
inadequados n&o eximira a contratada de sua responsabilidade técnica sobre os
projetos elaborados, salvo em relagdo as inconsisténcias formalmente
notificadas a fiscalizagdo e cujas diretrizes de correcdo dependam de
deliberacdo pendente da Administracdo Municipal, sendo vedada a alegacéao
genérica de deficiéncia de informacdes.

5. DETALHAMENTO DOS PROJETOS

Os projetos deverdo ser entregues em nivel Executivo e totalmente
compatibilizados entre si, contendo plantas, cortes, detalhes construtivos,
memoriais descritivos, especificagcdes de materiais e planilhas orcamentarias
detalhadas. Fica facultado a contratada o uso da metodologia e ferramentas BIM
(Building Information Modeling) para o desenvolvimento, modelagem e
compatibilizacdo interna das disciplinas; contudo, toda a entrega final dos
produtos de desenho devera ser realizada obrigatoriamente em formato CAD
(DWG), em versdes de ampla compatibilidade comercial, inteiramente editaveis
e estruturadas em camadas (layers) padronizadas, além dos arquivos em
formato PDF, de modo a garantir o pleno manuseio, arquivamento e utilizacao
direta pelas ferramentas técnicas ativas na Administragdo Municipal.

5.1. Projeto Urbanistico e de Loteamento

Descricao: Definicdo geométrica detalhada do parcelamento do solo e
integracao urbana, visando a materializagao técnica das diretrizes de ocupacgao
e a compatibilizagdo plena entre a realidade fisica do terreno e a situagao juridica
do empreendimento.

Entregas: Planta de lotagdo e locagdo com numeragao definitiva de quadras e
lotes em coordenadas UTM, com indicagdo precisa de angulos, raios e
dimensdes; quadro de areas consolidado contendo a quantificacdo exata de
areas publicas, institucionais, areas verdes e lotes individuais; projeto executivo
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de acessibilidade em conformidade com a NBR 9050, abrangendo o
detalhamento de todas as calgadas, esquinas e rotas acessiveis; plano de
sinalizagao viaria horizontal e vertical seguindo as normas do CONTRAN; e
memorial de diretrizes urbanisticas detalhado; ressalta-se que todos os itens
acima deverdo seguir rigorosamente o anteprojeto aprovado e fornecido pela
Administracdo, mantendo fidelidade absoluta as dimensbdes e nomenclaturas,
uma vez que o referido documento ja se encontra em processo de geragao de
matriculas individuais junto ao cartorio de registro de imodveis, ndao sendo
admitidas quaisquer divergéncias que possam comprometer o registro
documental.

5.2. Projeto de Terraplenagem e Geotecnia

Descrigao: Modelagem do terreno para as vias e platds das unidades
habitacionais.

Entregas: Plantas de corte e aterro com isolinhas; se¢des transversais a cada 20
metros; calculo de volumes (balango de massa); projeto de taludes e arrimos (se
necessario)
5.3. Projeto de Pavimentagao (CBUQ)
Descricao: Dimensionamento estrutural das vias para trafego urbano.
Entregas: Dimensionamento do pavimento (sub-base, base e capa em CBUQ);
projeto de meios-fios e sarjetas; detalhamento de encontros e areas de retorno;
e ensaios de caracterizagao de materiais e CBR (Indice de Suporte Califérnia).
5.4. Projeto de Drenagem Pluvial
Descrigao: Sistema de captacao e destinagao de aguas das chuvas.
Entregas: Memoria de calculo hidrologico; planta de rede com didametros e
declividades; detalhamento de bocas de lobo, pogos de visita (PV) e dissipadores
de energia; e projeto de langamento no corpo receptor devidamente outorgado.
5.5. Projetos de Redes de Agua e Esgoto (Saneamento)
Descri¢ao: Infraestrutura de saneamento basico com aprovacgéo legal.
Entregas: Rede de distribuicdo de agua com pontos de consumo e hidrantes;
rede coletora de esgoto com perfil longitudinal e profundidades; projeto de
Estacdo Elevatéria (se necessario); e, obrigatoriamente, o comprovante de
protocolo do pedido da Carta de Viabilidade e do projeto executivo para
aprovagao técnica junto a concessionaria local, acompanhado de toda a

documentagédo exigida pela referida autarquia.

5.6. Projeto de lluminag&o Publica e Rede Elétrica
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Descricdo: Infraestrutura energética e iluminagéo de vias e areas comuns.

Entregas: Projeto de extensdo de rede em meédia e baixa tensao;
dimensionamento de transformadores; calculo luminotécnico para vias publicas
(LED); e o comprovante de protocolo do projeto executivo para aprovagéao junto
a concessionaria de energia elétrica competente.

5.7. Estudos Ambientais e Instrugdo do Processo de Licenciamento

Descricdo: Elaboracdo de todos os estudos, relatérios técnicos, laudos e
documentos necessarios para a instrugao, protocolo e tramitagdo do processo
de licenciamento ambiental do loteamento perante o &érgdo ambiental
competente (municipal ou estadual/SEMAD), visando a obtengédo da licenga
cabivel para o empreendimento.

Entregas: Diagndstico ambiental preliminar da area; caracterizagao técnica do
empreendimento para fins de enquadramento ambiental; elaboragdo dos
estudos ambientais exigidos pelo 6rgao regulador (como Relatério Ambiental
Simplificado - RAS, Relatdério de Controle Ambiental - RCA, Plano de Controle
Ambiental - PCA, ou equivalentes); laudo de cobertura vegetal e memorial
descritivo de intervencdo ambiental (se houver); montagem completa do
processo com o preenchimento de formularios oficiais; protocolo formal do
requerimento da licenga junto ao érgdo competente; e a respectiva Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do profissional ambiental responsavel.

5.8. Elementos Complementares Indispensaveis

Descrigao: Consolidagdo de toda a documentacédo técnica acessoria e de
suporte necessaria para a plena instrugao do processo licitatorio, obtengao de
licengas definitivas e garantia do rigor técnico durante a execugao e fiscalizagao
das obras.

Entregas:

Elaboragdo e fornecimento de Memoriais Descritivos detalhados de todas as
disciplinas projetadas, contemplando obrigatoriamente a metodologia executiva
passo a passo, normas técnicas de referéncia (ABNT), padrdes de acabamento
e critérios rigorosos de aceitacdo para cada etapa da obra; Caderno de
Especificagdes Técnicas contendo a descrigdo minuciosa de materiais,
equipamentos e sistemas construtivos a serem empregados, vedando
direcionamentos de marcas e focando em desempenho; Plano de Gestao de
Residuos da Construgao Civil (PGRCC) em conformidade com as resolugdes do
CONAMA, definindo os procedimentos para segregacao, acondicionamento e
destinacgao final de detritos; Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) de autoria de todos os projetos,
laudos, sondagens e estudos técnicos realizados; compilagdo de todas as
aprovacgdes, cartas de viabilidade, outorgas e certiddes de diretrizes emitidas
pelas concessionarias de servigos publicos e dérgaos reguladores competentes;
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Plano de Controle Tecnoldgico especificando a frequéncia e os tipos de ensaios
laboratoriais necessarios para a validagao de solo, concreto, pavimentagao e
materiais das unidades habitacionais; além do Projeto de Canteiro de Obras e
Logistica de Execugdo, garantindo que a documentagdo técnica seja
autossuficiente para a perfeita caracterizacdo do objeto licitado e para a
seguranca juridica e técnica da Administracao Municipal.

6. ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA

A contratada devera elaborar planilha orgcamentaria detalhada, contemplando
todos os servigos e insumos necessarios a execugao do empreendimento, com
base em sistemas oficiais de custos, tais como SINAPI, SETOP, SICRO ou
equivalentes, devidamente atualizados.

Deverao ser apresentadas as composicdes de custos unitarios, memorias de
calculo dos quantitativos, bem como a composicdo detalhada do BDI,
contemplando encargos sociais, custos indiretos, tributos e demais parcelas
pertinentes.

Devera, ainda, ser elaborado cronograma fisico-financeiro compativel com o
orcamento apresentado, contemplando as etapas de execucido da obra e o
respectivo fluxo de desembolso.

7. ESTRUTURAGAO PARA FUTURAS LICITAGOES

Os produtos técnicos deverao ser organizados de forma a permitir sua utilizacao
tanto em processo licitatorio unico quanto em contratagdes segmentadas,
mediante divisdo do empreendimento em etapas ou lotes distintos.

Para tanto, a contratada devera estruturar os projetos, memoriais e planilhas
orgamentarias de modo a possibilitar sua decomposicdo em conjuntos
autbnomos, garantindo independéncia técnica e clareza na definigdo dos objetos
a serem licitados.

8. PRODUTOS E FORMA DE ENTREGA

Os produtos deverao ser entregues em meio digital, em formatos editaveis e nao
editaveis, incluindo, no minimo, arquivos em DWG, PDF e planilhas eletronicas,
bem como em duas vias impressas devidamente encadernadas.

Deveréao ser apresentados todos os projetos executivos, memoriais descritivos,
memoriais de calculo, planilhas orgamentarias, cronogramas e as respectivas
Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) das
disciplinas envolvidas.

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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A contratada sera responsavel pela elaboragéo integral dos projetos, devendo
assegurar sua qualidade técnica, compatibilidade entre todas as disciplinas e
plena exequibilidade técnica e financeira.

Devera promover, sem 6nus adicional a Administracdo Municipal, todas as
revisdes e ajustes necessarios ao atendimento das exigéncias da fiscalizagao e
dos 6rgéos de aprovagao (concessionarias, 6rgados ambientais, etc.), bem como
acompanhar os tramites até a obtencdo definitiva de todas as anuéncias e
licenciamentos.

A contratada respondera civil e tecnicamente por quaisquer falhas, omissdes ou
inconsisténcias verificadas nos projetos que resultem em necessidade de
aditivos contratuais ou prejuizos na fase de execugdo das obras. Fica
estabelecido que o recebimento definitivo dos projetos pela Administracao, apos
a devida fiscalizagao, ndo exime a contratada de sua responsabilidade por erros
de dimensionamento ou omissao de quantitativos que venham a ser detectados
durante a implantagdo do empreendimento.

A contratada devera prestar suporte técnico a Administragdo Municipal para o
esclarecimento de duvidas técnicas, fornecimento de subsidios para respostas
a questionamentos ou impugnagdes de licitantes e auxilio na instrucdo do
processo licitatério para a execugcdo das obras decorrentes dos projetos
elaborados, pelo periodo de até 12 (doze) meses apos o recebimento definitivo
do objeto ou até a homologacgao do referido certame licitatério das obras, o que
ocorrer primeiro.

10. QUALIFICAGAO TECNICA

A licitante devera comprovar aptidao para o desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da contratagdo, mediante a apresentagdo dos
seguintes documentos:

1. Capacidade Técnico-Operacional (Empresa):

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante, que comprove(m) a
execucao de servigos de elaboragao de projetos de engenharia ou arquitetura
de complexidade similar ou superior ao objeto.

Paragrafo Unico: Os atestados apresentados deveréo estar acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAO) ou (CAT-O),
devidamente emitida pelo conselho profissional, caso a empresa licitante seja
registrada junto ao CREA ou CAU.

2. Capacidade Técnico-Profissional (Equipe):

Atestado(s) de responsabilidade técnica em nome do(s) profissional(is)
indicado(s) para a execugao dos servigos, acompanhado(s) da respectiva
Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, comprovando a
autoria de projetos nas parcelas de maior relevancia técnica.
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3. Parcelas de Maior Relevancia Técnica e Valor Significativo:

Conforme o disposto no Art. 67, § 1° da Lei 14.133/2021, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo (superiores a 4% do
valor global do objeto) as seguintes disciplinas:

| — Projeto Urbanistico: Elaboragao de projeto executivo de loteamento ou
empreendimento urbano, contemplando o sistema viario e o parcelamento do
solo;

Il — Infraestrutura de Base: Elaboragcdo de projetos executivos de
terraplenagem e pavimentagdo asfaltica em CBUQ com dimensionamento
estrutural;

Il — Saneamento e Drenagem: Elaboragdao de projetos executivos de
redes de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e sistema de drenagem
pluvial urbana;

IV — Infraestrutura Elétrica: Elaboragao de projeto de rede de iluminacgao
publica e rede de distribuicdo de energia elétrica, incluindo processos de
aprovacgao e extensao de rede junto a concessionaria.

Disposicdes Gerais sobre a Comprovagao:

Para fins de comprovacao, sera admitido o somatério de atestados para cada
item, desde que demonstrem a experiéncia necessaria nas disciplinas listadas.

A licitante devera possuir registro ativo e regular junto ao CREA e/ou CAU,
conforme as atribuicbes pertinentes, indicando os responsaveis técnicos
legalmente habilitados para cada disciplina.

A equipe técnica devera assegurar a participacado efetiva dos profissionais
detentores dos atestados durante toda a execugao do contrato.

11.PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para execugao dos servigos sera de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, podendo ser ajustado
mediante justificativa técnica e autorizagdo da Administragéo.

Os prazos de analise, manifestagao burocratica, emissao de diretrizes ou
concessao de anuéncias por parte de 6rgaos externos e concessionarias de
servigos publicos (tais como CEMIG e érgaos ambientais) nao serao computados
no prazo de execugao de 60 (sessenta) dias corridos da contratada, por tratarem-
se de atos de terceiros alheios a sua vontade.

Constatada a necessidade de aguardar o pronunciamento oficial de tais
entidades para a continuidade ou conclusao dos trabalhos, o prazo contratual
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sera formalmente suspenso pela fiscalizagdo da Administragcdo Municipal. A
contagem do prazo sera retomada imediatamente apds a emissao do parecer ou
documento por parte da concessionaria/érgado ambiental, dispondo a contratada
do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uuteis para responder a eventuais
comunicados (comunique-se) ou solicitacdes de corre¢cdes técnicas
apresentadas por tais 6rgaos.

12.ENTREGA E PAGAMENTO

A execugao dos servigos sera estruturada em etapas, conforme cronograma
fisico-financeiro, sendo os pagamentos realizados de forma parcelada e
condicionados a conclusao de cada etapa do cronograma, vedado o pagamento
por servigos nao concluidos ou nao validados pela Administracao.

O recebimento dos produtos sera realizado mediante analise técnica da equipe
designada pela Administracdo Municipal, que verificara o atendimento integral
as exigéncias deste Projeto Basico, podendo solicitar ajustes e
complementacgdes antes da aprovagao definitiva.

O cronograma fisico-financeiro do objeto observara a seguinte estrutura:

Etapa | Descricao dos Servigos Produtos para | Prazo Percentual

Medicao

Maximo

1

Mobilizagao, analise dos
anteprojetos, validagédo inicial
dos dados e definigao do plano
de trabalho

Validagao/atualizagao
topografica e analise dos
relatérios de sondagem
fornecidos pela Administragéo.
Desenvolvimento preliminar e
compatibilizacdo inicial dos
projetos (urbanistico,
terraplenagem, drenagem,
pavimentacao e redes)
definicao do
enquadramento/diretrizes do
licenciamento ambiental.
Elaboracao dos projetos
executivos completos e
compatibilizados de todas as
disciplinas, bem como a
redagdo final dos estudos e
relatérios ambientais técnicos.

Elaboragdgo do orgamento,
composi¢coes de custos, BDI,
cronograma fisico-financeiro e
estruturacao para licitagéao

Relatério técnico
inicial e plano de
trabalho aprovado

Relatério geotécnico e
levantamento
planialtimétrico
validados

Conjunto de projetos
em nivel preliminar e
relatorio de diretrizes
ambientais, submetido
a validagao da
Administragao

Projetos  executivos
completos, memoriais
descritivos e de
calculo, Estudos
Ambientais Completos
(RCA/PCA/RAS  ou
equivalentes), com as
devidas ART/RRT
Planilha or¢camentaria
completa, BDI,
cronograma e
documentacdo para
licitacao

5 dias a
contar do
recebiment
o da ordem
de servigo.
5 dias a
contar da
conclusao
da etapa 1
20 dias a
contar da
conclusao
da etapa 2

15 dias a
contar da
conclusao
da etapa 3

10 dias a
contar da
conclusao
da etapa 4

10%

10%

15%

25%

25%
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6 Consolidagdo final, ajustes, | Entrega final completa | 5 dias a | 15%

entrega definitiva, comprovagao | dos produtos, em meio | contar da
de protocolo do processo | digital e impresso, | conclusao
ambiental e apoio técnico a | juntamente com o | daetapa5
validagéao institucional comprovante de

protocolo do processo

de licenciamento no

6rgao ambiental, com

aceite da

Administragao

Os prazos estabelecidos poderao ser ajustados mediante justificativa técnica e
anuéncia da Administragao, desde que nao haja prejuizo ao interesse publico.

O pagamento de cada etapa ficara condicionado a aprovacao formal da etapa
concluida, ndo sendo admitido o pagamento proporcional por servigos
parcialmente executados ou ndo validados.

A liberacdo do pagamento da ultima etapa ficara condicionada a verificagao da
plena compatibilizacdo entre os projetos, bem como a entrega de todos os
documentos necessarios a instrugao de processo licitatorio, sem pendéncias
técnicas.

13.DOTAGAO ORGAMENTARIA

Ficha:
Fonte:

14.GESTAO E FISCALIZAGAO

A gestao e fiscalizagdo do contrato serdo exercidas por servidores designados
pela Administragdo Municipal com competéncia para acompanhar, fiscalizar,
atestar medigdes e dirimir duvidas técnicas relativas a execugao contratual, que
acompanhardo a execucdo dos servicos e atestardo o cumprimento das
obrigagdes contratuais.

15.DISPOSICOES FINAIS

Os projetos deverao apresentar nivel de detalhamento compativel com a
execugao integral do empreendimento, sendo vedada a adogao de solugdes
genéricas ou insuficientemente especificadas.

A contratada assume integral responsabilidade técnica pelos produtos
entregues, devendo garantir sua consisténcia, compatibilidade e adequacéao as
condigdes reais do local de implantagao.

O descumprimento das obrigag¢des sujeitara a contratada as sang¢des previstas
na legislagéo vigente e no instrumento contratual.

16.MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO
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Em observancia aos principios da eficiéncia, da economicidade e da adequada
alocacdo de responsabilidades, estabelece-se a presente matriz de riscos,
destinada a identificar, classificar e atribuir a responsabilidade pelos eventos
supervenientes que possam impactar a execugéo do objeto contratado.

A alocacdo dos riscos considera a capacidade de cada parte em preveni-los,
mitiga-los ou absorver seus efeitos, nos termos das boas praticas de contratagao
publica.

16.1. Riscos de Responsabilidade da Contratada

Serdo integralmente suportados pela contratada, ndo ensejando reequilibrio
econdmico-financeiro, os seguintes eventos:

| — Inadequacéo, insuficiéncia ou erro na elaboragao dos projetos executivos,
memoriais, planilhas orgamentarias ou quaisquer documentos técnicos;

Il — Incompatibilidade entre projetos das diversas disciplinas, inclusive
interferéncias n&o identificadas;

Il = Falhas na quantificagdo de servigos ou insumos, bem como erros de
composicao de custos;

IV — Utilizacdo de dados técnicos sem a devida validagao, ainda que fornecidos
pela Administracao;

V — Nao aprovacgao dos projetos junto a 6rgaos competentes em razao de falhas
técnicas, omissdes ou inadequacoes;

VI — Atrasos decorrentes de deficiéncia de planejamento, gestao ou mobilizacédo
da equipe técnica;

VIl — Inobservancia de normas técnicas, legislagdes aplicaveis ou exigéncias das
concessionarias;

VIIl — Omissao de elementos necessarios a plena execucao da obra, ainda que
nao explicitamente mencionados neste Termo de Referéncia, mas tecnicamente
exigiveis;

IX — Retrabalho decorrente de erros, omissdes ou incompatibilidades nos
projetos;

X — Necessidade de ajustes decorrentes da ndo observancia das condi¢des reais
do local de implantagéo.

16.2. Riscos de Responsabilidade da Administragao
Serdo de responsabilidade da Administracdo os eventos abaixo, podendo
ensejar revisao contratual, quando comprovado o impacto direto na execug¢ao do
objeto:
| — Alteragdes substanciais no escopo inicialmente definido, por interesse publico
devidamente justificado;
Il — Atraso na disponibilizacdo de documentos ou diretrizes indispensaveis a
execucao dos servigos;
Il — Modificagbes relevantes nos anteprojetos fornecidos apds o inicio da
execucgao contratual;
IV — Criac&o, alteragdo ou revogagao de normas legais ou regulamentares que
impactem diretamente o objeto contratado;
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V — Determinagdes supervenientes de 6rgdos de controle ou de licenciamento
que impliquem mudanca de diretrizes do projeto.

VI — Atrasos excessivos ou omissdes na emissao de pareceres, cartas de
diretrizes, outorgas ou licengas por parte de concessionarias de servigos
publicos e érgdos ambientais, desde que a contratada comprove ter protocolado
os projetos de forma tempestiva, completa e em estrita observancia as normas
técnicas vigentes

16.3. Riscos Compartilhados
Serao considerados riscos compartilhados entre as partes aqueles decorrentes
de eventos imprevisiveis ou de dificil mensuragao prévia, cuja ocorréncia néo
possa ser atribuida exclusivamente a uma das partes, tais como:
| — Identificagdo de condigbes geotécnicas atipicas, desde que ndo detectaveis
nas sondagens exigiveis a época da elaborag¢ao dos projetos;
Il — Interferéncias de redes publicas ndo cadastradas ou divergentes das
informacgdes oficiais;
Il — Necessidade de adequagdes decorrentes de exigéncias supervenientes de
concessionarias, nao previstas nos normativos vigentes a época da contratagao.

Nessas hipéteses, a solugdo devera ser definida de comum acordo entre as
partes, observando-se o interesse publico e a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, quando cabivel.

16.4. Disposicoes Gerais sobre Riscos

A ocorréncia de riscos alocados a contratada n&do ensejara qualquer tipo de
compensagao financeira, prorrogac¢ao de prazo ou reequilibrio contratual.

A contratada declara, ao apresentar sua proposta, ter pleno conhecimento das
condicbes necessarias a execugao do objeto, assumindo integral
responsabilidade pelos riscos a ela atribuidos.

A caracterizagcao de eventos como passiveis de reequilibrio dependera de
comprovacao inequivoca do nexo causal e do impacto direto sobre o contrato,
nao sendo admitidas alegagdes genéricas ou insuficientemente fundamentadas.

17.RESPONSABILIDADE POS-ENTREGA E GARANTIA TECNICA DOS
PROJETOS

A contratada permanecera integralmente responsavel pela qualidade técnica,
consisténcia, compatibilidade e exequibilidade dos projetos e demais
documentos técnicos por ela elaborados, mesmo apds a sua entrega e
aprovacgao pela Administracdo, durante todo o periodo de utilizacdo desses
documentos para fins de licitagdo e execucao das obras.

A aprovacgéao dos projetos por parte da Administragdo ou de quaisquer 6rgaos
externos ndo exime a contratada de sua responsabilidade técnica, nem transfere
a Administragdo os riscos decorrentes de falhas, omissdes, inconsisténcias ou
inadequacgdes dos produtos entregues.
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Verificada, no periodo de 5 anos, a existéncia de erros, omissdes ou
incompatibilidades nos projetos que comprometam a execuc¢do da obra, a
contratada sera obrigada a promover, as suas expensas e no prazo a ser definido
pela Administragcdo, todas as corregcbes, revisbes e complementacdes
necessarias, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

A contratada prestara o suporte técnico operacional a Administragéo durante a
fase de licitagdo das obras em estrita observancia aos prazos e limites fixados
no item 11 deste Termo de Referéncia. Eventuais erros, omissoes, incorregcoes
ou falhas de dimensionamento e quantitativos detectados a qualquer tempo —
inclusive durante a execucao fisica do empreendimento — configuram vicio do
produto técnico e deverdo ser corrigidos e revisados pela contratada, sem
qualquer 6nus para 0 municipio, em respeito ao prazo de garantia técnica e
responsabilidade civil de 5 (cinco) anos estabelecido na legislagao vigente.

Caso falhas nos projetos resultem em prejuizos a Administragao, inclusive na
forma de sobrecustos, paralisagdes, necessidade de retrabalho ou celebracéo
de termos aditivos, a contratada podera ser responsabilizada, nos termos da
legislagao aplicavel, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

A responsabilidade técnica da contratada subsistira pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, contado da entrega definitiva dos projetos, sem prejuizo dos prazos
superiores previstos na legislacao civil, administrativa ou profissional aplicavel.

18.ENCERRAMENTO

O presente projeto basico foi elaborado com o objetivo de estabelecer, de forma
clara e precisa, as diretrizes, condi¢gdes e exigéncias necessarias a contratagao
pretendida, encontrando-se em conformidade com a legislacao vigente aplicavel
as contratagdes publicas.

Declara-se que o presente documento contempla todos os elementos
necessarios a adequada caracterizagao do objeto, bem como as condi¢des de
execugao, medicado e pagamento, estando apto a subsidiar a instauragdo do
competente processo licitatério.

19.ELABORAGAO E APROVAGAO

Papagaios/MG, 22 de julho de 2026.
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