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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

1                          

1.1 10,00 10,00  R$            365,07 

1.2 88,00 88,00  R$            158,16 

1.3 1,00 1,00  R$         1.083,71 

1.4 1,00 1,00  R$            365,24 

1.5 20,00 20,00  R$            534,57 

1.6 1,00 1,00  R$         7.173,71 

1.7 210,00 210,00  R$              39,36 

1.8 1,00 1,00  R$            807,71 

1.9 120,00 120,00  R$                2,02 

1.10 90,00 90,00  R$              65,87 

1.11 0,00  R$         1.074,05 

1.12 0,00  R$            579,36 

1.13 0,00  R$         1.478,19 

2

2.1 500,00 500,00  R$                3,28 

2.2 3000,00 3000,00  R$              14,57 

2.3 2500,00 2500,00  R$              44,21 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A 

PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO 

FIXO)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A 

PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO 

VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO

SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO 

(SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA

m

un

KM

1,00

1,00

20,00

1,00

210,00

1,00

 R$                           -    R$                                 5.928,63 

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                 8.266,12 

 R$                           -    R$                                    807,71 

 R$                           -    R$                                    242,57 

M

PRA1

120,00

90,00

1,00

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM 

SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA 

INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 

PADRÃO DER-MG

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 

ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 

PONTO TOPOGRÁFICO

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

3000,00 m3  R$                           -    R$                               43.699,32 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 

INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL
2500,00 M3  R$                           -    R$                             110.534,65 

TERRAPLANAGEM

CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR 

DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

500,00 M3  R$                           -    R$                                 1.641,63 

 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES 1,00 PRA1  R$                           -    R$                                            -   

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 1,00 PRA1  R$                           -    R$                                            -   

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

10,00  m²  R$                           -    R$                                 3.650,68 

Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) 88,00  m²  R$                           -    R$                               13.918,12 

 R$                           -    R$                                 1.083,71 

 R$                           -    R$                                    365,24 

 R$                           -    R$                               10.691,45 

 R$                           -    R$                                 7.173,71 

un

un

 m²

UN

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 

SERVIÇOS PRELIMINARES                           

ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

2.4 8,84 8,84  R$         2.534,66 

2.5 93,09 93,09  R$            225,55 

2.6 93,09 93,09  R$              49,29 

3

3.1

3.1.1 205,00 69,13 274,13  R$              72,69 

3.1.2 343,64 343,64  R$              71,67 

3.1.3 175,17 175,17  R$                2,72 

3.1.4 280,54 280,54  R$              23,07 

3.2

3.2.1 0,00  R$              71,67 

3.2.2 0,00  R$                2,72 

3.2.3 0,00  R$              23,07 

3.3

3.3.1 10,09 10,09  R$              71,67 

3.3.2 12,96 12,96  R$                2,72 

3.3.3 2,31 2,31  R$              23,07 

4

4.1

4.1.1 75,29 75,29  R$              36,18 

4.1.2 160,87 160,87  R$            116,53 

4.1.3 450,26 450,26  R$              13,04 

4.1.4 60,08 60,08  R$              11,75 

4.1.5 562,26 562,26  R$              10,90 

4.1.6 229,18 229,18  R$                9,19 

4.1.7 154,06 154,06  R$              14,46 

4.1.8 23,14 23,14  R$            764,08 

4.2

4.2.1 99,89 99,89  R$              33,53 

4.2.2 95,94 95,94  R$            371,25 

4.2.3 593,99 593,99  R$              59,28 

4.2.4 0,17 0,17  R$              13,04 

4.2.5 804,86 804,86  R$              11,75 

4.2.6 88,18 88,18  R$              10,90 

4.2.7 24,33 24,33  R$                9,19 

kg

kg

m³

m²

kg

kg

m²

m²

kg

kg

kg

kg

kg

m³

Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

 R$                           -    R$                                 2.723,78 

 R$                           -    R$                               18.746,42 

 R$                           -    R$                                 5.869,17 

0,17

804,86

88,18

24,33

 R$                           -    R$                                 3.349,41 

 R$                           -    R$                               35.618,14 

 R$                           -    R$                               35.213,27 

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

562,26

229,18

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - 

entre baldrames

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento

154,06

23,14

99,89

95,94

593,99

 R$                           -    R$                                    223,55 

 R$                           -    R$                                        2,22 

 R$                           -    R$                                 9.456,07 

 R$                           -    R$                                    961,46 

m²

Regularização e compactação do fundo de valas 12,96 m²  R$                           -    R$                                      35,25 

75,29

160,87

450,26

60,08

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

Regularização e compactação do fundo de valas 12,95 m²  R$                           -    R$                                            -   

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 2,31 m³  R$                           -    R$                                      53,29 

CASTELO D'ÁGUA

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m 10,09 m³  R$                           -    R$                                    723,13 

 R$                           -    R$                                    705,86 

 R$                           -    R$                                 6.130,54 

 R$                           -    R$                                 2.105,76 

 R$                           -    R$                                 2.227,12 

 R$                           -    R$                               17.680,87 

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 11,41 m³  R$                           -    R$                                            -   

MURETA E ABRIGO GÁS

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m 15,59 m³  R$                           -    R$                                            -   

Regularização e compactação do fundo de valas 175,17 m²  R$                           -    R$                                    476,41 

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 280,54 m³  R$                           -    R$                                 6.471,67 

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre 

baldrames)
274,13 m³  R$                5.024,73  R$                               19.925,19 

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m 343,64 m³  R$                           -    R$                               24.628,11 

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

EDIFICAÇÃO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

93,09 m2  R$                           -    R$                               20.996,74 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM 

ADITIVO
93,09 m2  R$                           -    R$                                 4.588,01 

PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA 

PLASTIFICADA E DESFORMA
8,84 m3  R$                           -    R$                               22.406,38 
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

4.2.8 405,01 405,01  R$              14,46 

4.2.9 39,96 39,96  R$            733,39 

4.3

4.3.1 63,00 63,00  R$              59,97 

4.3.2 9,00 9,00  R$              15,24 

4.3.3 12,96 12,96  R$              33,53 

4.3.4 8,64 8,64  R$              68,13 

4.3.5 238,29 238,29  R$              10,90 

4.3.6 199,34 199,34  R$                9,19 

4.3.7 18,49 18,49  R$                8,73 

4.3.8 23,54 23,54  R$              14,46 

4.3.9 7,78 7,78  R$            764,08 

4.4

4.4.1 0,00  R$              59,97 

4.4.2 0,00  R$              33,53 

4.4.3 0,00  R$              68,13 

4.4.4 0,00  R$              14,46 

4.4.5 0,00  R$            764,08 

4.5

4.5.1 0,00  R$              22,34 

4.5.2 0,00  R$            371,25 

4.5.3 0,00  R$              59,28 

4.5.4 0,00  R$              11,75 

4.5.5 0,00  R$              14,46 

4.5.6 0,00  R$            764,08 

5

5.1

5.1.1 306,13 204,08 510,21  R$              41,69 

5.1.2 1057,50 1057,50  R$              10,90 

5.1.3 657,88 657,88  R$                9,19 

5.1.4 627,66 627,66  R$              14,46 

5.1.5 16,89 11,26 28,15  R$            764,08 

5.2

 R$                           -    R$                                 6.044,77 

 R$                           -    R$                                 9.073,57 

 R$                8.603,57  R$                               21.508,93 

657,88

627,66

28,15

kg

Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento

CONCRETO ARMADO - VIGAS

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento
3,44 m³

kg

m³

m²

m³

m²

CONCRETO ARMADO - PILARES

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

36,64

78,87

8,43

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - 

entre baldrames

m

m²

m²

un

m²

m²

kg

kg

kg

kg

m³

m

kg

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

kg

m³

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                 5.944,56 

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                 1.831,59 

 R$                           -    R$                                    161,51 

 R$                           -    R$                                    340,30 

 R$                           -    R$                                    434,56 

 R$                           -    R$                                    588,62 

 R$                           -    R$                                 2.598,17 

21,00

1,48

ABRIGO DE GÁS - BLOCOS

Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento

MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm

Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

12,96

Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento

1,50

6,00

12,23

0,75

11,45

199,34

18,49

23,54

7,78

8,64

238,29

 R$                           -    R$                                    137,16 

405,01

39,96

 R$                           -    R$                                 3.778,02 

 R$                           -    R$                                 5.854,90 

 R$                           -    R$                               29.306,42 

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação
1057,50 kg  R$                           -    R$                               11.530,33 

kg

kg

m³

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 

compensada plastificada com reaproveitamento
510,21 m²  R$                8.508,29  R$                               21.270,73 

 R$                           -    R$                                            -   

SUPERESTRUTURA 

63,00

9,00

Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

5.2.1 298,56 298,56  R$              61,33 

5.2.2 1058,64 1058,64  R$              11,75 

5.2.3 62,37 62,37  R$              10,90 

5.2.4 7,16 7,16  R$                9,19 

5.2.5 571,09 571,09  R$              14,46 

5.2.6 20,15 20,15  R$            764,08 

5.3

5.3.1 108,46 108,46  R$              39,25 

5.4

5.4.1 0,00  R$              41,69 

5.4.2 0,00  R$              11,75 

5.4.3 0,00  R$              14,46 

5.4.4 0,00  R$            764,08 

5.5

5.5.1 0,00  R$              27,78 

5.5.2 0,00  R$              13,04 

5.5.3 0,00  R$              11,75 

5.5.4 0,00  R$              10,90 

5.5.5 0,00  R$              14,46 

5.5.6 0,00  R$            764,08 

6

6.1

6.1.1 0,00  R$            199,89 

6.2

6.2.1 795,65 795,65  R$              50,80 

6.2.2 16,86 16,86  R$              79,82 

6.2.3 710,21 710,21  R$              69,27 

6.2.4 0,00  R$            103,72 

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

 R$                           -    R$                                 1.345,69 

 R$                           -    R$                               49.194,23 

 R$                           -    R$                                            -   

m²

m²

m²

kg

16,86

710,21

13,02

 R$                                 8.255,78 

 R$              15.396,26 

Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com 

argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

kg

kg

m³

m²

kg

kg

m³

m

m²

 R$                           -   

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento

CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 

compensada plastificada com reaproveitamento

Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 R$                                            -   

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação
33,61 kg  R$                           -   

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira 

compensada plastificada com reaproveitamento

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento
1,46 m³  R$                           -    R$                                            -   

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

 R$                                            -   

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação
19,23

16,02

41,19

9,13

0,66

62,37

7,16

571,09

40,30

216,92

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021

1015,65 m²  R$                           -    R$                               40.422,92 

ELEMENTOS VAZADOS

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com 

argamassa traço 1:4 (cimento, areia)
6,10 m²  R$                           -    R$                                            -   

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

 R$                           -    R$                                            -   

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 19,50 kg  R$                           -    R$                                            -   

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira 

compensada plastificada com reaproveitamento

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 

colocação

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e 

adensamento

m²

kg

 R$                           -    R$                                 4.257,29 

22,66

18,52

597,12

1058,64

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

 R$                               15.396,26 

 R$              18.310,24  R$                               18.310,24 

 R$              12.437,65  R$                               12.437,65 

 R$                   680,04  R$                                    680,04 kg

kg  R$                     65,79  R$                                      65,79 

 R$                8.255,78 
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

6.2.5 0,00  R$              24,15 

6.2.6 0,00  R$            635,08 

6.2.7 0,00  R$              55,09 

6.3

6.3.1 0,00  R$            127,42 

7

7.1

7.1.1 0,00  R$            487,87 

7.1.2 0,00  R$         1.450,67 

7.1.3 0,00  R$            940,89 

7.1.4 0,00  R$            940,89 

7.1.5 0,00  R$            233,95 

7.1.6 0,00  R$            682,22 

7.2

7.2.1 0,00  R$              95,04 

7.2.2 0,00  R$            320,76 

7.3

7.3.1 0,00  R$            588,39 

7.3.2 0,00  R$            588,39 

7.3.3 0,00  R$            588,39 

7.3.4 0,00  R$            415,24 m²

un

M2

m²

m²

un

un

un

un

M2

un

un

 R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

Porta de correr - PA4 - 450x270  conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado

Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5

PORTAS EM ALUMÍNIO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

-100X210

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, 

EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme 

projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme 

projeto de esquadrias 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/  2021_PS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA  LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT O PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ALVENARIA DA MURETA

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

-80X210

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

-160X210

1,68

6,72

143,10

31,00

14,00

2,10

 R$                                            -   

m

m²

m²

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -   

536,28

15,72

7,20

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 

vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE

INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS

Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado

ESQUADRIAS 

PORTAS DE MADEIRA

10,00

5,00

16,00

4,00

2,20

8,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9 M2 X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO M PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

42,84 m²  R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

7.3.5 0,00  R$            415,24 

7.3.6 0,00  R$            548,86 

7.3.7 0,00  R$            548,86 

7.4

7.4.1 0,00  R$         1.185,30 

7.4.2 0,00  R$         1.329,32 

7.4.3 0,00  R$            270,37 

7.5

7.5.1 0,00  R$            622,50 

7.5.2 0,00  R$            622,50 

7.5.3 0,00  R$            673,81 

7.5.4 0,00  R$            583,14 

7.5.5 0,00  R$            673,81 

7.5.6 0,00  R$            622,50 

7.5.7 0,00  R$            622,50 

7.5.8 0,00  R$            622,50 

7.5.9 0,00  R$            622,50 

7.5.10 0,00  R$            622,50 

7.5.11 0,00  R$            622,50 

7.5.12 0,00  R$            622,50 

7.5.13 0,00  R$            622,50 

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

un

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

un

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

Porta de correr - PA5 - 240x210  - conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm

Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens

Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens

6,30

18,90

2,10

6,30

8,40

12,60

1,60

3,22

2,03

2,16

2,10

12,60

1,00

1,00

3,53

Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias 

- Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias 

- Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias 

- Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

1,75

5,04

4,08

5,25

Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias 

- Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias 

- Guilhotina

Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias 

- Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias 

- Guilhotina

Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias 

- Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - 

Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

PORTAS DE VIDRO - PV

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme 

projeto de esquadrias 

Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme 

projeto de esquadrias 

Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - 

Guilhotina
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

7.5.14 0,00  R$            622,50 

7.5.15 0,00  R$            622,50 

7.5.16 0,00  R$            673,81 

7.5.17 0,00  R$              94,83 

7.6

7.6.1 0,00  R$            179,39 

7.6.2 0,00  R$            270,37 

7.6.3 0,00  R$            270,37 

7.6.4 0,00  R$            113,41 

7.7

7.7.1 0,00  R$            491,25 

7.7.2 0,00  R$            371,03 

7.7.3 0,00  R$            155,12 

7.7.4 0,00  R$              34,08 

8

8.1 0,00  R$              12,28 

8.2 0,00  R$            211,66 

8.3 0,00  R$              81,40 

8.4 0,00  R$              81,40 

8.5 0,00  R$              47,50 

8.6 0,00  R$              47,50 

8.7 0,00  R$              47,50 

un

Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado

Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

83,13

115,14

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 

0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM 

ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1402,03 m²  R$                           -    R$                                            -   

Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm 139,80 m  R$                           -    R$                                            -   

SISTEMAS DE COBERTURA

m²

UN

m²

m²

m²

m²

m²

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM 

ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 

FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

7,20

3,57

20,00

33,60

16,80

5,44

1,00

5,38

Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m

Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr

Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm 66,15 m  R$                           -    R$                                            -   

Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm 108,80 m  R$                           -    R$                                            -   

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

36293,75 KG  R$                           -    R$                                            -   

m

m²

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 

(2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO 

EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO 

DE 50MM (2")

164,44 m²  R$                           -    R$                                            -   

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
268,25 m²  R$                           -    R$                                            -   

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 

1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, 

TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E 

PINTURA

69,79 m²  R$                           -    R$                                            -   

PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM 

(GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, 

EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

34,02 m²  R$                           -    R$                                            -   

Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias 

- Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias 

- Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de 

esquadrias - Fixa

 FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR 

FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA

VIDROS

Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

8.8 0,00  R$              16,86 

9

9.1 630,63 630,63  R$              37,05 

9.2 0,00  R$              26,95 

10

10.1

10.1.1 3676,46 3676,46  R$                4,31 

10.1.2 0,00  R$              29,77 

10.1.3 0,00  R$              35,41 

10.1.4 0,00  R$              20,95 

10.1.5 0,00  R$              58,27 

10.1.6 0,00  R$              52,05 

10.1.7 0,00  R$              52,05 

10.1.8 0,00  R$              52,05 

10.1.9 0,00  R$              52,05 

10.1.10 0,00  R$              30,10 

10.1.11 0,00  R$              56,75 

10.1.12 0,00  R$              56,75 

10.2

10.2.1 0,00  R$                4,31 

10.2.2 0,00  R$              35,41 

11

11.1

11.1.1 477,35 477,35  R$              35,97 

11.1.2 0,00  R$              28,02 

11.1.3 0,00  R$              33,84 

Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico 954,70 m²  R$              17.169,77  R$                               17.169,77 

Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm 286,79 m²  R$                           -    R$                                            -   

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e 

calhas
91,79 m²  R$                           -    R$                                            -   

Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - 

espessura 2,5 cm 
91,79 m²  R$                           -    R$                                            -   

Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com 

junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto
382,52 m²  R$                           -    R$                                            -   

MURETA

Roda meio em madeira (largura=10cm) 238,60 m  R$                           -    R$                                            -   

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM 

FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE 

PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

495,39 m²  R$                           -    R$                                            -   

SISTEMAS DE PISOS

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - amarelo
166,07 m²  R$                           -    R$                                            -   

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - azul
8,30 m²  R$                           -    R$                                            -   

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - vermelha
8,78 m²  R$                           -    R$                                            -   

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM

FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO,

EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

734,92 m²  R$                           -    R$                                            -   

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - branca
671,71 m²  R$                           -    R$                                            -   

Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm 2783,00 m²  R$                           -    R$                                            -   

Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - 

espessura 2,5 cm 
1301,95 m²  R$                           -    R$                                            -   

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto - branco
17,25 m²  R$                           -    R$                                            -   

Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames 630,63 m²  R$                           -    R$                               23.362,96 

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e 

calhas
4084,95 m²  R$              15.854,17  R$                               15.854,17 

EDIFICAÇÃO

Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 

0,5 cm
1909,34 m²  R$                           -    R$                                            -   

 R$                           -    R$                                            -   

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 

ACABAMENTO E ARMAÇÃO

266,00 m  R$                           -    R$                                            -   

IMPERMEABILIZAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
211,50 m²
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

11.1.4 0,00  R$              67,33 

11.1.5 0,00  R$              45,05 

11.1.6 0,00  R$              77,30 

11.1.7 0,00  R$            241,52 

11.1.8 0,00  R$            221,52 

11.1.9 0,00  R$            221,52 

11.1.10 0,00  R$            221,52 

11.1.11 0,00  R$              14,30 

11.1.12 0,00  R$              52,91 

11.1.13 0,00  R$            278,38 

11.1.14 0,00  R$            278,38 

11.2

11.2.1 0,00  R$              86,86 

11.2.2 0,00  R$              86,86 

11.2.3 0,00  R$              69,73 

11.2.4 0,00  R$              95,36 

11.2.5 0,00  R$              95,36 

11.2.6 0,00  R$            169,53 

11.2.7 0,00  R$              13,38 

12

12.1

12.1.1 0,00  R$                6,24 

12.1.2 0,00  R$              19,39 

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO MURO
407,50 m²  R$                           -    R$                                            -   

Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos 3222,29 m²  R$                           -    R$                                            -   

EDIFICAÇÃO

APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA 27,24 m³  R$                           -    R$                                            -   

Grama batatais em placas 354,18 m²  R$                           -    R$                                            -   

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) 

COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

1,38 m²  R$                           -    R$                                            -   

Rampa de acesso em concreto não estrutural 22,06 m²  R$                           -    R$                                            -   

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de 

areia
68,26 m²  R$                           -    R$                                            -   

PINTURAS E ACABAMENTOS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO  IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_08/2022

387,78 m²  R$                           -    R$                                            -   

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO L=15 CM
14,88 M2  R$                           -    R$                                            -   

SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO L=30 CM
0,53 M2  R$                           -    R$                                            -   

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO 

(20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

7,63 m²  R$                           -    R$                                            -   

RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA 

ARGAMASSA.  AF_09/2020
238,60 m  R$                           -    R$                                            -   

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, 

COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2,94 m²  R$                           -    R$                                            -   

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, 

COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4,50 m²  R$                           -    R$                                            -   

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, 

COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

0,81 m²  R$                           -    R$                                            -   

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto 
228,05 m²  R$                           -    R$                                            -   

Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme 

projeto 
347,46 m²  R$                           -    R$                                            -   

Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm 132,10 m  R$                           -    R$                                            -   

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO P  RIMER EPÓXI. AF_05/2021
23,72 m²  R$                           -    R$                                            -   

 PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, 

ASSENTADO COM ARGMASSA. AF_09/2020
394,65 m²  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

12.1.3 0,00  R$              10,73 

12.1.4 0,00  R$              17,18 

12.1.5 0,00  R$              15,71 

12.1.6 0,00  R$              16,33 

12.1.7 0,00  R$              16,33 

12.1.8 0,00  R$              23,46 

12.1.9 0,00  R$              40,67 

12.1.10 0,00  R$              23,46 

12.2

12.2.1 0,00  R$              19,39 

12.2.2 0,00  R$              10,73 

13

13.1

13.1.1 0,00  R$                9,54 

13.1.2 0,00  R$                4,85 

13.1.3 0,00  R$                9,67 

13.1.4 0,00  R$              16,40 

13.1.5 0,00  R$              26,28 

13.1.6 0,00  R$              42,82 

13.1.7 0,00  R$              59,00 

13.1.8 0,00  R$              32,99 

13.1.9 0,00  R$            266,07 

13.1.10 0,00  R$            301,26 

13.1.11 0,00  R$              17,84 

13.1.12 0,00  R$              63,68 

13.1.13 0,00  R$                4,90 

13.1.14 0,00  R$                5,28 

13.1.15 0,00  R$                4,95 

13.1.16 0,00  R$                9,02 

13.1.17 0,00  R$              16,93 

13.1.18 0,00  R$              35,41 

13.1.19 0,00  R$                8,24 

13.1.20 0,00  R$              17,91 

13.1.21 0,00  R$              17,91 

13.1.22 0,00  R$              12,92 

13.1.23 0,00  R$                8,60 

13.1.24 0,00  R$              13,00 

13.1.25 0,00  R$              10,82 

13.1.26 0,00  R$              10,17 Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM PR UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm 12,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm 35,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" 92,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm 23,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" 72,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 75mm 64,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 85mm 125,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 60 mm 26,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 25 mm 285,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 32 mm 17,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 110mm 59,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 20 mm 49,00 m  R$                           -    R$                                            -   

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos 91,79 m²  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 50 mm 115,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos 91,79 m²  R$                           -    R$                                            -   

PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
189,04 m²  R$                           -    R$                                            -   

Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos 247,08 m²  R$                           -    R$                                            -   

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos 515,99 m²  R$                           -    R$                                            -   

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
500,86 m²  R$                           -    R$                                            -   

Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos 188,92 m²  R$                           -    R$                                            -   

MURETA

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
500,86 m²  R$                           -    R$                                            -   

Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos 23,86 m²  R$                           -    R$                                            -   

Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos  e muro 3440,76 m²  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

13.1.27 0,00  R$              71,69 

13.1.28 0,00  R$              14,51 

13.1.29 0,00  R$                5,33 

13.1.30 0,00  R$                8,75 

13.1.31 0,00  R$              14,68 

13.1.32 0,00  R$              72,60 

13.1.33 0,00  R$              88,77 

13.1.34 0,00  R$                6,36 

13.1.35 0,00  R$                8,21 

13.1.36 0,00  R$              11,36 

13.1.37 0,00  R$              12,37 

13.1.38 0,00  R$              36,21 

13.1.39 0,00  R$            108,65 

13.1.40 0,00  R$            108,65 

13.1.41 0,00  R$              31,24 

13.1.42 0,00  R$              26,35 

13.1.43 0,00  R$              11,43 

13.1.44 0,00  R$              26,35 

13.1.45 0,00  R$              11,31 

13.1.46 0,00  R$              14,73 

13.1.47 0,00  R$              19,64 

13.1.48 0,00  R$              34,71 

13.1.49 0,00  R$              42,87 

13.1.50 0,00  R$              56,43 

13.1.51 0,00  R$              12,25 

13.1.52 0,00  R$              17,46 

13.1.53 0,00  R$              26,22 

13.1.54 0,00  R$              53,33 

13.1.55 0,00  R$              53,33 

13.1.56 0,00  R$              53,33 

13.1.57 0,00  R$            107,51 

13.1.58 0,00  R$            107,51 

13.1.59 0,00  R$              16,44 

13.1.60 0,00  R$              19,53 

13.2

13.2.1 0,00  R$              64,76 

13.2.2 0,00  R$            178,86 

13.2.3 0,00  R$            436,54 

13.2.4 0,00  R$            889,12 

13.2.5 0,00  R$            140,76 

13.2.6 0,00  R$            204,55 

13.2.7 0,00  R$            115,38 

13.2.8 0,00  R$            109,38 

14

14.1

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

Registro de pressão com canopla cromada 3/4" 13,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro de gaveta com canopla cromada 1" 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" 12,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro bruto de gaveta 4" 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro de esfera 1/2" 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro bruto de gaveta 2" 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" 33,00 un  R$                           -    R$                                            -   

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" 20,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro bruto de gaveta 3" 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm 5,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm 7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm 10,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê 90 soldável - 110mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê 90 soldável - 85mm 10,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê 90 soldável - 32mm 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê 90 soldável - 50mm 19,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm 23,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê 90 soldável - 25mm 38,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" 20,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê 90 soldável - 75mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 110mm 8,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 60mm 15,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 75mm 7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" 86,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 50mm 30,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 20mm 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 25mm 155,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 85mm 14,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 45 soldável - 85mm 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 45 soldável - 32mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 45 soldável - 50mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 soldável - 32mm 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 45 soldável - 25mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 45 soldável - 75mm 5,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

14.1.1 0,00  R$              24,07 

14.1.2 0,00  R$              49,24 

14.1.3 0,00  R$              24,18 

14.1.4 0,00  R$              23,45 

14.1.5 0,00  R$              67,69 

14.1.6 41,72 41,72  R$            167,75 

14.2

14.2.1 0,00  R$              36,29 

14.2.2 0,00  R$            601,92 

15

15.1 0,00  R$              32,99 

15.2 0,00  R$              18,70 

15.3 0,00  R$              23,68 

15.4 0,00  R$              33,68 

15.5 0,00  R$              49,24 

15.6 0,00  R$                9,43 

15.7 0,00  R$              24,18 

15.8 0,00  R$              20,12 

15.9 0,00  R$              13,38 

15.10 0,00  R$                9,00 

15.11 0,00  R$              23,45 

15.12 0,00  R$              25,14 

15.13 0,00  R$              12,75 

15.14 0,00  R$                8,81 

15.15 0,00  R$              79,01 

15.16 0,00  R$              79,01 

15.17 0,00  R$              76,02 

15.18 0,00  R$              51,81 

15.19 0,00  R$              51,81 

15.20 0,00  R$              12,43 

15.21 0,00  R$              26,84 

15.22 0,00  R$              16,06 

15.23 0,00  R$              16,06 

15.24 0,00  R$              71,45 

15.25 0,00  R$              76,63 

15.26 0,00  R$            128,50 

15.27 0,00  R$              20,67 

15.28 0,00  R$              44,63 

15.29 0,00  R$              44,63 

15.30 0,00  R$              66,98 

15.31 0,00  R$              40,39 

15.32 0,00  R$              84,59 

15.33 0,00  R$            172,02 Caixa de gordura simples 7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Caixa sifonada 150x150x50mm 21,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Caixa sifonada 150x185x75mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC sanitário 75mm-50mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC sanitário 100mm-100mm 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC sanitario 50mm-50mm 17,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC sanitario 75mm-75mm 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC sanitario 100mm-75mm 17,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC sanitario 150mm-100mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC 90º - 40mm 21,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê PVC sanitario 100mm-50mm 13,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Redução excêntrica PVC 100mm-50mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Redução excêntrica PVC 75mm-50mm 5,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Junção PVC simples 75mm-75mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Junção PVC simples 40mm-40mm 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Junção PVC simples 100mm-100mm 16,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Junção PVC simples 75mm-50mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Junção PVC simples 100mm-50mm 20,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Junção PVC simples 100mm-75mm 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 90º 50mm 38,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 90º 40mm 166,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 90º 100mm 24,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 90º 75mm 48,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 45º 50mm 29,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 45º 40mm 54,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 45º 100mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho PVC 45º 75mm 21,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tubo de PVC rígido 150mm 38,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm 37,00 un  R$                           -    R$                                            -   

un  R$                           -    R$                                            -   

Tubo de PVC rígido 50mm 160,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo de PVC rígido 75mm 154,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo de PVC rígido 100mm 226,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Tubo de PVC rígido 40mm 186,00 m  R$                           -    R$                                            -   

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE 

CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM
41,72 M  R$                           -    R$                                 6.998,65 

Joelho 45 - 100mm 20,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 90 - 100mm 71,00 un  R$                           -    R$                                            -   

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 Cm 16,00 un  R$                           -    R$                                            -   

ACESSÓRIOS

 RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE 

CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL
23,00

Tubo de PVC Ø150mm 98,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Junção simples - 100mm - 100mm 7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tubo de PVC Ø100mm 296,00 m  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

15.34 0,00  R$            457,17 

15.35 0,00  R$              15,35 

15.36 0,00  R$              15,35 

15.37 0,00  R$              15,02 

15.38 0,00  R$                6,17 

15.39 0,00  R$                7,36 

15.40 0,00  R$         7.140,43 

15.41 0,00  R$         3.543,48 

16

16.1 0,00  R$            279,30 

16.2 0,00  R$            491,27 

16.3 0,00  R$              89,04 

16.4 0,00  R$            321,06 

16.5 0,00  R$            129,85 

16.6 0,00  R$            201,44 

16.7 0,00  R$            183,99 

16.8 0,00  R$            201,44 

16.9 0,00  R$            138,33 

16.10 0,00  R$            138,33 

16.11 0,00  R$            657,20 

16.12 0,00  R$              82,25 

16.13 0,00  R$              37,32 

16.14 0,00  R$              45,19 

16.15 0,00  R$            144,23 

16.16 0,00  R$            112,56 

16.17 0,00  R$              21,50 

16.18 0,00  R$              64,82 

16.19 0,00  R$              64,82 

16.20 0,00  R$              45,19 

16.21 0,00  R$              45,19 

16.22 0,00  R$              46,16 

16.23 0,00  R$            351,85 

16.24 0,00  R$            339,43 

16.25 0,00  R$            320,76 

16.26 0,00  R$         1.068,23 

Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 14,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Cadeira articulada para banho 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 9,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente 23,00 un  R$                           -    R$                                            -   

CABIDE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 1/2" 211,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Torneira para lavatório com acionamento por alavanca 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente 23,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Torneira de parede de uso geral para jardim 14,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente 28,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente 18,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente 21,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Papeleira Metálica, DECA ou equivalente 18,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Papeleira de sobrepor interfolhado 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca 

ou equivalente
7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou 

equivalente
13,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, 

sifão e engate flexivel cromados
4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm 10,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Cuba de embutir oval em louça branca 22,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm 7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil 

dn 1 1/4"
19,40 m  R$                           -    R$                                            -   

Válvula de descarga com duplo acionamento 24,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, 

assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente
18,00 un  R$                           -    R$                                            -   

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 

PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Terminal de Ventilação 75mm 20,00 un  R$                           -    R$                                            -   

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M  , ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

31,4 M² 

1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Terminal de Ventilação 50mm 17,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm 19,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Ralo seco PVC 100mm 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

17,00 un  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

17

17.1 0,00  R$         2.860,45 

17.2 0,00  R$            579,85 

17.3 0,00  R$              36,34 

17.4 0,00  R$            596,07 

17.6 0,00  R$            753,64 

17.8 0,00  R$         2.860,45 

17.9 0,00  R$              21,54 

18

18.1 0,00  R$            178,17 

18.2 0,00  R$            491,63 

18.3 0,00  R$            128,77 

18.4 0,00  R$              81,46 

18.5 0,00  R$            179,27 

18.6 0,00  R$            101,87 

18.7 0,00  R$         1.285,11 

18.8 0,00  R$            243,00 

18.9 0,00  R$            359,90 

18.10 0,00  R$            157,82 

18.11 0,00  R$            185,63 

18.12 0,00  R$              21,53 

18.13 0,00  R$              61,84 

18.14 0,00  R$         1.944,71 

18.15 0,00  R$              15,44 

19

19.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
43,00 un  R$                           -    R$                                            -   

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"E12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
12,00 UN  R$                           -    R$                                            -   

BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 3CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h 57,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" 5,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Válvula de retenção vertical 2 1/2" 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê aço galvanizado 2 1/2" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 65,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" 10,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Extintor ABC - 6KG 8,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Extintor CO2 - 6KG 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), 

ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, 

PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E 

PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE 

CILINDROS - PADRÃO DER-MG

1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC 

ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA
1,37 M3  R$                           -    R$                                            -   

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA 

INDIVIDUAL  PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - 

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

FORNECIMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
0,24 m²  R$                           -    R$                                            -   

Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões 45,80 m  R$                           -    R$                                            -   

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), 

ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, 

PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E 

PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE 

CILINDROS - PADRÃO DER-MG

1,00 UN  R$                           -    R$                                            -   



15 de 21 

 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

19.1.1 0,00  R$            325,97 

19.1.2 0,00  R$            448,59 

19.1.3 0,00  R$            470,44 

19.1.4 0,00  R$         5.751,46 

19.2

19.2.1 0,00  R$              15,72 

19.2.2 0,00  R$              16,28 

19.2.3 0,00  R$              16,28 

19.2.4 0,00  R$              17,53 

19.2.5 0,00  R$              79,23 

19.2.6 0,00  R$              80,35 

19.2.7 0,00  R$              82,84 

19.2.8 0,00  R$              85,77 

19.2.9 0,00  R$              88,99 

19.2.10 0,00  R$            104,11 

19.2.11 0,00  R$            108,51 

19.2.12 0,00  R$            123,60 

19.2.13 0,00  R$            203,33 

19.2.14 0,00  R$            203,33 

19.2.15 0,00  R$         1.902,59 

19.2.16 0,00  R$            120,43 

19.2.17 0,00  R$            140,09 

19.2.18 0,00  R$            405,99 

19.2.19 0,00  R$            151,23 

19.2.20 0,00  R$            258,41 

19.3

19.3.1 0,00  R$              15,38 

19.3.2 0,00  R$              17,98 

19.3.3 0,00  R$              17,09 

19.3.4 0,00  R$              35,61 

19.3.5 0,00  R$              43,66 

Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões 409,30 m  R$                           -    R$                                            -   

Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões 45,10 m  R$                           -    R$                                            -   

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive 

conexões
300,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões 13,90 m  R$                           -    R$                                            -   

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive 

conexões
727,50 m  R$                           -    R$                                            -   

DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSAO MAXIMA 175 V CORRENTE 

MAXIMA 45KA -175 V 40 KA
7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

DISPOSITIVO DPS CLASSE II 1 POLO TENSAO MAXIMA 175 V CORRENTE 

MAXIMA 90 KA-175 V 80 KA
7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

DISPOSITIVO DR, 2POLOS SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE 100 TIPO AX 7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor tripolar termomagnético 400A 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

7,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor tripolar termomagnético 90A 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor tripolar termomagnético 100A 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor tripolar termomagnético 32A 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor tripolar termomagnético 50A 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor bipolar termomagnético 40A 1,00 un
Disjuntor tripolar termomagnético 25A 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor bipolar termomagnético 20A 24,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor bipolar termomagnético 32A 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

 R$                                            -    R$                           -   

Disjuntor bipolar termomagnético 10A 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor bipolar termomagnético 15A 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor monopolar termomagnético 16A 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor monopolar termomagnético 20A 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor monopolar termomagnético 10A 56,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Disjuntor monopolar termomagnético 13A 12,00 un  R$                           -    R$                                            -   

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E I  NSTALAÇÃO. AF_10/2020
1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

DISJUNTORES

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, 

com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, 

com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, 

com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

3,00 un  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

19.3.6 0,00  R$              66,24 

19.3.7 0,00  R$              20,91 

19.3.8 0,00  R$            215,84 

19.3.9 0,00  R$              34,36 

19.3.10 0,00  R$              15,99 

19.3.11 0,00  R$              14,10 

19.4

19.4.1 0,00  R$                3,44 

19.4.2 0,00  R$                5,29 

19.4.3 0,00  R$                7,36 

19.4.4 0,00  R$              13,07 

19.4.5 0,00  R$              18,94 

19.4.6 0,00  R$              21,27 

19.4.7 0,00  R$              42,43 

19.4.8 0,00  R$              75,77 

19.4.9 0,00  R$            145,80 

19.5

19.5.1 0,00  R$            187,56 

19.6

19.6.1 0,00  R$              30,68 

19.6.2 0,00  R$              32,55 

19.6.3 0,00  R$              39,36 

19.6.4 0,00  R$              44,25 

19.6.5 0,00  R$              57,86 

Interruptor 1 tecla simples e tomada 37,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Interruptor 2 teclas simples e tomada 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tomada universal, 20A, cor branca, completa 34,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tomada dupla 10A, completa 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Tomada universal, 10A, cor branca, completa 143,00 un  R$                           -    R$                                            -   

ELETROCALHAS

ELETROCALHA LISA (150X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 

COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, 

FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

86,10 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²

653,30 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm²

198,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²

11,40 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²

196,50 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²

233,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²

307,40 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²

2254,60 m  R$                           -    R$                                            -   

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²

1660,10 m  R$                           -    R$                                            -   

CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em 

PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento 

classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²

6229,20 m  R$                           -    R$                                            -   

Caixa de passagem PVC 4x2" 279,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Caixa de passage PVC octogonal 3" 168,00 un  R$                           -    R$                                            -   

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

14,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões 26,30 m  R$                           -    R$                                            -   

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
40,60 m  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

19.6.6 0,00  R$              44,25 

19.6.7 0,00  R$              26,01 

19.6.8 0,00  R$              39,62 

19.6.9 0,00  R$              53,23 

19.6.10 0,00  R$              30,68 

19.6.11 0,00  R$            153,17 

19.6.12 0,00  R$              71,83 

19.6.13 0,00  R$                8,06 

19.6.14 0,00  R$            263,59 

19.6.15 0,00  R$                5,37 

19.6.16 0,00  R$              93,25 

19.6.17 0,00  R$            343,02 

19.6.19 0,00  R$              67,75 

20

20.1 0,00  R$              15,13 

20.2 0,00  R$                5,33 

20.3 0,00  R$                6,35 

20.4 0,00  R$                8,83 

21

21.1

21.1.1 0,00  R$            989,50 

21.1.2 0,00  R$         3.054,95 

21.1.3 0,00  R$              58,78 

21.1.4 0,00  R$              66,35 

21.1.5 0,00  R$              66,35 

21.1.6 0,00  R$              66,35 

21.1.7 0,00  R$            238,70 

21.2

21.2.1 0,00  R$                6,15 

CABOS EM PAR TRANÇADOS

Cabo UTP -6 (24AWG) 1258,90 m  R$                           -    R$                                            -   

Bandeja deslizante perfurada 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Guia de Cabos Vertical 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Guia de Cabos Superior, fechado 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Guias de cabos simples 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Guia de Cabos Vertical, fechado 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 3,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Switches de 48 portas 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

EQUIPAMENTOS PASSIVOS

Joelho 90 solável - 25mm 28,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tê 90 soldável - 25mm 6,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tubo PVC soldável Ø 25 mm 120,30 m  R$                           -    R$                                            -   

Joelho 45 soldável - 25mm 23,00 un  R$                           -    R$                                            -   

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25CM, 

PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

16,00 un  R$                           -    R$                                            -   

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA 

UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

9,00 un  R$                           -    R$                                            -   

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO  DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇ ÃO. AF_02/2020

5,00 un  R$                           -    R$                                            -   

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 

LÂMPADAS

142,00 un  R$                           -    R$                                            -   

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE LUMINÁRIA

568,00 un  R$                           -    R$                                            -   

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU 

LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, 

REATOR E LÂMPADAS

18,00 un  R$                           -    R$                                            -   

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE LUMINÁRIA

36,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Módulo de saída de fio (para chuveiro) 12,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Luminárias sobrepor 2x36W completa 8,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Interruptor 2 teclas simples 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Interruptor 3 teclas simples 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Interruptor 1 tecla paralela e tomada 15,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Interruptor 1 tecla simples 11,00 un  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

21.2.2 0,00  R$                5,64 

21.2.3 0,00  R$              26,18 

21.3

21.3.1 0,00  R$              40,02 

21.3.2 0,00  R$              40,02 

21.3.3 0,00  R$                2,50 

21.4

21.4.1 0,00  R$            215,84 

21.4.2 0,00  R$              34,36 

21.4.3 0,00  R$              15,99 

21.5

21.5.1 0,00  R$              15,99 

21.5.2 0,00  R$              17,98 

21.5.3 0,00  R$              16,31 

21.5.4 0,00  R$              20,91 

21.5.5 0,00  R$              41,35 

21.5.6 0,00  R$              52,63 

21.5.7 0,00  R$              83,76 

22

22.1 0,00  R$         4.668,78 

22.2 0,00  R$         1.175,24 

22.3 0,00  R$            348,42 

23

23.1 0,00  R$            136,51 

23.2 0,00  R$              16,67 

23.3 0,00  R$              23,77 

23.4 0,00  R$              26,27 

23.5 0,00  R$              23,77 

23.6 0,00  R$            194,90 

23.7 0,00  R$              71,67 

23.8 0,00  R$              23,07 

23.9 0,00  R$              93,94 

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 43,95 m³  R$                           -    R$                                            -   

Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m 16,00 un  R$                           -    R$                                            -   

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES 

SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 

MM, COM NOVE TERMINAIS

1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Escavação de vala para aterramento 43,95 m³  R$                           -    R$                                            -   

Abraçadeira-guia reforçada 2" 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Clips galvanizado 48,00 un  R$                           -    R$                                            -   

VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 

3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO
154,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Conector mini-gar em bronze estanhado 16,00 un  R$                           -    R$                                            -   

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Pára-raios tipo Franklin em latão cromado 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Exaustor axial interno vazão 40m³/min. 1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit 4,00 un  R$                           -    R$                                            -   

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu 

chines 
1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")
22,50 m  R$                           -    R$                                            -   

ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 

COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, 

FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

63,30 m  R$                           -    R$                                            -   

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
5,00 m  R$                           -    R$                                            -   

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
46,30 m  R$                           -    R$                                            -   

Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões 2,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões 4,20 m  R$                           -    R$                                            -   

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões 209,15 m  R$                           -    R$                                            -   

Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 2,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Caixa de passagem PVC 4x2" - 42,00 un  R$                           -    R$                                            -   

CAIXAS E ACESSÓRIOS

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

5,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Tomada completa TV/SAT 14,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Conector emenda para cabo coaxial 16,00 un  R$                           -    R$                                            -   

TOMADAS

Tomada modular RJ-45 completa 28,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Cabo coaxial 171,65 m  R$                           -    R$                                            -   

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM 

T568A (VOZ), COMPRIMENTO 2 METROS
28,00 un  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

23.10 0,00  R$              25,86 

23.11 0,00  R$              56,60 

23.12 0,00  R$              72,33 

23.13 0,00  R$              42,60 

23.14 0,00  R$                5,90 

24

24.1

24.1.1 0,00  R$         2.915,58 

24.1.2 0,00  R$            323,50 

24.1.3 0,00  R$            253,98 

24.1.5 0,00  R$            286,01 

24.1.6 0,00  R$            247,48 

24.1.7 0,00  R$              31,19 

24.1.8 0,00  R$              12,94 

24.1.9 0,00  R$            201,69 

24.1.10 0,00  R$              23,02 

24.2

24.2.1 0,00  R$       40.977,61 

24.2.2 0,00  R$            365,14 

24.2.4 0,00  R$              24,37 

24.2.5 0,00  R$              21,98 

24.2.6 0,00  R$              21,98 

24.2.7 0,00  R$            150,79 

25

25.1 73,35 73,35  R$            701,61 

25.2 0,00  R$            348,92 

25.3 0,00  R$              23,02 

PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA h=2,50 m 411,25 m2  R$                           -    R$                                            -   

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
164,50 m  R$                           -    R$                                            -   

SERVIÇOS FINAIS

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO 

REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO 

ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, 

CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA 

EM DUAS (2) DEMÃOS

81,50 m  R$                           -    R$                               51.463,44 

Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi 69,08 m²  R$                           -    R$                                            -   

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
69,08 m²  R$                           -    R$                                            -   

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. 
145,76 m²  R$                           -    R$                                            -   

Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi 69,08 m²  R$                           -    R$                                            -   

Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de 

inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto
1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" 18,00 m  R$                           -    R$                                            -   

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
6,40 M  R$                           -    R$                                            -   

CAIXA DÁGUA - 30.000L

APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, 

EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
20,00 M  R$                           -    R$                                            -   

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 

1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA 

CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

6,40 m  R$                           -    R$                                            -   

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM largura=17,00cm 24,65 M2  R$                           -    R$                                            -   

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
223,00 un  R$                           -    R$                                            -   

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM 

CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
50,00 m²  R$                           -    R$                                            -   

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 

40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO

5,00 UN  R$                           -    R$                                            -   

 MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00M E 6,00M E DE 1,00M E 

9,00M)
1,00 CJ  R$                           -    R$                                            -   

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

ALVENARIA
64,63 m²  R$                           -    R$                                            -   

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GERAIS

TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 35MM2 340,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Cabo de cobre nu 50mm² 308,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm 16,00 un  R$                           -    R$                                            -   

CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE 

CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE 

SUPORTE E ISOLADOR

65,00 m  R$                           -    R$                                            -   

Cabo de cobre nu 35mm² 348,78 m  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

25.4 0,00  R$            474,06 

25.5 0,00  R$              34,08 

25.6 0,00  R$              91,85 

25.7 0,00  R$              44,86 

25.8 0,00  R$              66,53 

25.9 0,00  R$            387,38 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 

40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

1376,64 m2  R$                           -    R$                                            -   

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSO , 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
103,74 M  R$                           -    R$                                            -   

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA 311,22 M2  R$                           -    R$                                            -   

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 

25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
2,00 UN  R$                           -    R$                                            -   

PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO 13,82 m2  R$                           -    R$                                            -   

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
13,82 m2  R$                           -    R$                                            -   
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 Saldo: 

Anterior No período Acumulado

PREVISTA 

(Plano de 

Trabalho)

 No período  Acumulado 
ITEM SERVIÇOS EXECUTADOS

QUANT. QUANTIDADES EXECUTADAS

UNID. VALOR UNIT.

 VALORES EXECUTADOS R$ 

Construção de creche infantil na Avenida Coronel Diogo, s/ 

nº, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG.

Proc. Licitatório 029/2024

R$ 3.750.000,00  R$ 3.025.365,91 R$ 110.306,30  R$2.915.059,61 
Contrato nº:       Data O. S.      05/06/2024

CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA - CNPJ: 09.369.643/0001-81 PERÍODO DE EXECUÇÃO:      24/02/2025 ATÉ 06/04/2025

OBRA: Concorrência P. E. 003/2024 Ordem serviço n.º  s/nº     Valor CT/ TA: Saldo Anterior:  Esta medição: 

MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS 4 4

01/01
CONTRATADA: Data de Emissão: 7 DE ABRIL DE 2025

 BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA / ENTIDADE: BOLETIM DE MEDIÇÃO Convênio nº Concedente:  MEDIÇÃO Nº:  Folha nº: 

25.10 0,00  R$                4,55 

25.11 0,00  R$            911,79 

Limpeza de obra 1514,30 m2  R$                           -    R$                                            -   

PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA 

INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
1,00 un  R$                           -    R$                                            -   

Assinatura Engenheiro da Prefeitura CGC CONSTRUTORA GONÇALVES CAPANEMA LTDA Engª Anderson Capanema

CREA: 

 R$                     110.306,30 
Assinatura Prefeito

Contratante: Fiscalização/ Prefeitura  Contratada: Engº Responsável técnico  Importa a presente medição em R$       

Engº Responsável técnico      CREA: 61804/D 

Cálculo do Reajuste:       Fator de Reajust.      
 Total s/ reajust. R$ 110.306,30

 Total c/reajust.       
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